REPORTE DE AVANCE DE OBRA SEGUN CONTRATO
I

DATOS DEL INSTITUTO TECNOLOGICO O CENTRO TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO
CALENDARIO DE OBRA SUMA GLOBAL CONTRATADA  FECHA DEL REPORTE ’
SECRETARIA DE DE PLANEACION EVALUACION Y DESARROLLO
NOMBRE INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LERDO FECHA DE INICIO [a7 [ 9 T 2m5 'DEL SISTEMA INSTITUCIONAL
DiA MES  ANO FECHA C— 8 T 5 T 208 ]
DOMICILIO Av. Tecnolgico 1555 Sur Periférico Gomez Palacio - Lerdo C.P. 35150 FECHA DE DIA MES ANO DIRECCION DE PROGRAMACION, PRESUPUESTACION
COMPLETO 6 E INFRAESTRUCTURA FISICA
TERMINACION -
Lerdo Durango DIA MES  ANO
RECURSO ASIGNADO g
RECURSO EJERCIDO 8
PROGRAMA Y . MONTO TOTAL DEL MATRICULA |MATRICULA (2014 &
ANO CONCEPTO Y/ O DESCRIPCION DE LA OBRA ESiERTo) (2013-2014) 2019) i OBSERVACIONES
FEDERAL ESTATAL ToTAL ]
K
% B <
PROEXOESS 2015 |Sala de Gestion e Incubaci6n de Empresas 455,000.00 455,000.00 910,000.00 910,000.00 100% 910,000.00 2345 2653 100% Término de obra
PROEXOESS 2015 |3ra. Etapa del Laboratorio de Fisico - Quimica 880,000.00 880,000.00 1,760,000.00 1,760,000.00 100% | 1,760,00000 2345 2653 100% Termino de obra
COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS:
RESPONSABLE DE LA INFORMACION NOMBRE VO.BO. DIRECTOR DEL INSTITUTO
NOMBRE Ing. David Villa Herrera
ML srael Castro Mufoz
CARGO : Jefe del Depto, De Planeacion, Programacion y FRVA
|CORREO ELECTRONICO: FIRMA SELLO OFICIAL
TEL 10 DIGITOS 8717252371
ADJUNTAR REPORTE FOTOGRAFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MINIMO 2 POR OBRA)
FAM (PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES) PAC (PROYECTO DE APOYO A LA CALIDAD) AED (ACCIONES DE EDUCACION PARA DISCAPACITADOS)
PAOE (PROGRAMA PARA LA AMPLIACION DE LA OFERTA EDUCATIVA) PER (PROGRAMA EDUCATIVO RURAL) OTROS (ESPECIFICAR)

DEBERA DE CONTENER EL NOMBRE O LA DESCRIPCION COMPLETA DE LA META ASIGNADA.


mailto:planeacion@itslerdo.edu.mx

